

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Пролетарское сельское поселение Кореновского района.
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Благоустройство улицы Мира х. Бабиче-Кореновского Кореновского района (устройство парковки около административного здания)» 
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 18.09.2023г. по 30.11.2023г.
Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: 
1. В соответствии с муниципальным контрактом № 64 от 18.09.2023г., заключённым между Администрацией Пролетарского сельского поселения Кореновского района  и ЗАО «ДСУ-92», выполнены работы по устройству парковки у здания администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района
__________________________________________________________________________
 (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), 
ЗАО «ДСУ-92», 353180, Россия, Краснодарский  край, Кореновский район,  г. Кореновск, ул. Ленина, д.131
________________________________________________________________________________________________________
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)
2. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования - 0 человек.
3. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: -. 
4. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:  Нет
Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  
	Объем средств краевого бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг

	Причины отклонения                 от запланирован-ной стоимости проекта

	277,4
	0,0
	263,7
	13,7
	0,0
	277,4
	-
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5.      Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: Нет
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