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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2024                                                                                                                                №4
хутор Бабиче-Кореновский
Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025 годы

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от 19  мая  2015 года    № 108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023-2025 годы (приложение № 1).
           2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023  год  (приложение № 2).


3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Демченко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
           4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава  

Пролетарского сельского поселения  
Кореновского района                                                                          Т.Г. Варивода
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района

от 12.01.2024    № 4 


ОТЧЕТ
 о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  за 2023   год
 Ведомственная целевая программа «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025   годы  (далее – Программа) была утверждена   постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 14 октября 2022 года  №156 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025 годы, изменения в Программу вносились  постановлениями администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от  7 февраля 2023года №24, с изменениями от 13 февраля 2023 года №25, от 13 марта 2023 года №40, от 30 ноября 2023 года №201).
Мероприятия программы  были направлены на улучшение условий быта и производственной деятельности населения поселения за счет более полного обеспечения природным газом. Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для газификации поселения природным газом.
Задачи:

Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский  Кореновского района Краснодарского края». 

Финансирование  мероприятий программы  запланировано из средств местного бюджетов. 
Общий объем  запланированных расходов  13282,9 тысяч  рублей.   
Итоговый отчет 
о выполнении ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год
	№

п/п
	Перечень программных мероприятий
	Годы реализации Программы
	План/ 
Исполнение
	Общий объем финансирования,

тыс. руб.


	в том числе
	% выполнения

	
	
	
	
	
	местный бюджет 
	привлеченные средства из:
	

	
	
	
	
	
	
	районного

 бюджета
	Краевого, федерального бюджетов
	внебюджетных источников
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Организационные мероприятия

	1.
	Строительство объекта: "Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский Кореновского района Краснодарского края"
	2023  
	план/исполнение
	13282,9 /13282,9
	1593,9/1593,9
	-
	11689,0/11689,0
	-
	100,0

	

	

	
	Всего по Программе,
	2023
	план/исполнение
	13282,9 /13282,9
	1593,9/1593,9
	-
	11689,0/11689,0
	-
	100,0

	
	в том числе по годам
	2023
	план/исполнение
	13282,9 /13282,9
	1593,9/1593,9
	-
	11689,0/11689,0
	-
	100,0


Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год   
Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – мероприятия  выполнены. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым. 

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  на 2023-2025  годы  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы. 

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета– 1593,9 тыс. руб. и краевого- 11689,0. В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ закупки осуществлены у единственного поставщика и проведением конкурентных процедур.
             При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение. 

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.
Результативность Программы -100%.
Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава 
Пролетарского сельского поселения 

Кореновского района                                                                     Т.Г. Варивода
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района

от 12.01.2024    №  4


Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год 
Пояснительная записка

            Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  за 2023 год   приведен в таблице № 1.

В ходе реализации Программы планировалось достичь следующих результатов:

           Процент запроектированных для  газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении           
            Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края за 2023  год» приведен в таблице № 2.
Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ 
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель мероприятия



	
	
	
	плановое  значение
	фактическое значение
	отклонение

тыс. руб.- / +
	% выполнения 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	1.
	Строительство объекта: "Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский Кореновского района Краснодарского края"
	Краевой, Местный, бюджет

	13282,9
	13282,9
	0

	100,0

	Администрация Пролетарского  сельского поселения Кореновского района

	Итого по Программе
	
	13282,9
	13282,9
	         0

	100,0

	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Краевой бюджет (КБ)
	
	11689,0
	11689,0
	0
	100,0
	

	Местный бюджет (МБ)
	
	1593,9
	1593,9
	0
	100,0
	

	Привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	

	Справочно:
	
	
	
	
	
	

	капитальные расходы
	
	
	
	
	
	


Таблица № 2
АНАЛИЗ 

показателей результативности ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Выполнение

	
	
	
	
	
	Отклонение - / +
	Исполнение %

	1.
	Процент газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении
	%
	81
	81
	0
	100,0


Таблица № 3

ОЦЕНКА 

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

	№ п/п
	Показатели результативности 
	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.
	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении
	Эффективность реализации ведомственной целевой программы
(5=4/3)



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Процент запроектированных для  газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении
	13282,9
	81
	0,00609806593


Глава  

Пролетарского сельского поселения 

Кореновского района                                                                                                                                          Т.Г. Варивода
